# Agenda para el Desarrollo Municipal
## Calendario de implementación 2016

| No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE(S) | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Difusión y capacitación sobre el programa ADM 2016** | INAFED-OEDMS | | | | | | | | | | | | |
| 2 | **Registro de municipios en el SIADEM** | MUNICIPIO-OEDMS | | | | | | | | | | | | |
| 3 | **Etapa 1. Diagnóstico** | MUNICIPIO-OEDMS | | | | | | | | | | | | |
| 4 | **Etapa 2. Mejora** | MUNICIPIO-OEDMS | | | | | | | | | | | | |
| 5 | **Etapa 3. Actualización de diagnóstico** | MUNICIPIO-OEDMS | | | | | | | | | | | | |
| 6 | **Etapa 4. Verificación** | MUNICIPIO-OEDM-IES | | | | | | | | | | | | |
| 7 | **Envío de carpetas estatales (dictámenes de verificación) al INAFED** | OEDMS | | | | | | | | | | | | |
| 8 | **Aplicación del protocolo de revisión de resultados** | INAFED | | | | | | | | | | | | |
| 9 | **Procesamiento de resultados** | INAFED | | | | | | | | | | | | |
| 10 | **Foro ADM 2016. Entrega de Reconocimientos** | INAFED-OEDMS | | | | | | | | | | | | |